

Số: /BC-STC

Bắc Ninh, ngày tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình MTQG năm 2026 tỉnh Bắc Ninh

(Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 09/6/2026)

Trên cơ sở kết quả giải ngân tại Kho bạc nhà nước, báo cáo của các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương; Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, các Chương trình MTQG năm 2026 tỉnh Bắc Ninh lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 09/6/2026 như sau:

I. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG, CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2026

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công, các CTMTQG năm 2026 đến nay là 20.699,9 tỷ đồng, cụ thể:

1.1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao:

Tại Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025, Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao tổng kế hoạch là **16.583,3 tỷ đồng**, bao gồm:

- Vốn ngân sách địa phương là 15.158,3 tỷ đồng (*trong đó: Tiết kiệm chung 5% dự toán khi phân bổ chi đầu tư ngân sách từ đầu năm để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 ngày 13/11/2025 của Quốc hội là 757,915 tỷ đồng*).

- Vốn ngân sách trung ương trong nước là 1.425 tỷ đồng.

1.2. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao bổ sung trong năm là 2.545,072 tỷ đồng tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh.

1.3. Vốn Ngân sách cấp tỉnh kế hoạch năm trước kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 theo quy định: 1.572,528 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách tỉnh bổ sung sau 30/9/2025 được phép kéo dài theo quy định tại khoản 1 điều 72 Luật Đầu tư công (*bao gồm nguồn vốn CTMTQG được phép kéo dài theo Nghị quyết số 265/2026/QH15 của Quốc hội*) là 144,716 tỷ đồng;

- Vốn ngân sách tỉnh kéo dài theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công (*tại các Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 15/4/2026, số 1139/QĐ-UBND ngày 07/5/2026, số 1312/QĐ-UBND ngày 21/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh*) là 1.334,295 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách trung ương thuộc các CTMTQG được phép kéo dài theo Nghị quyết số 265/2026/QH15 của Quốc hội là 93,517 tỷ đồng.

2. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công, các CTMTQG năm 2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công là 20.607,383 tỷ đồng, đến nay:

- Số vốn đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là **19.275,9 tỷ đồng**, đạt **93,5%** kế hoạch vốn giao, bao gồm:

+ Vốn ngân sách trung ương: 93,517 tỷ đồng (*vốn CTMTQG được phép kéo dài theo Nghị quyết số 265/2026/QH15 của Quốc hội*).

+ Vốn ngân sách địa phương: 19.182,383 tỷ đồng (*gồm: Vốn kế hoạch giao năm 2026 là 17.703,372 tỷ đồng, Vốn NSDP kế hoạch năm trước kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 theo quy định là 1.479,011 tỷ đồng*).

- Số vốn chưa phân bổ chi tiết là **1.425 tỷ đồng** (*vốn ngân sách trung ương trong nước dự kiến bố trí cho Dự án đầu tư tuyến đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh (đoạn giáp ranh tỉnh Thái Nguyên đến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn) theo dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV*). Hiện, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có đề nghị điều chuyển nguồn vốn đầu tư công NSTW năm 2026 từ dự án Vành đai V sang bổ sung hỗ trợ mục tiêu thực hiện Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn Km9+000 ÷ Km27+766) tại Công văn số 426/UBND-THĐT ngày 22/5/2026. Lí do, hống nhất đề xuất giao Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền thực hiện toàn bộ tuyến chính cao tốc theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách trung ương nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quản lý đầu tư, tổ chức thu phí, vận hành khai thác sau đầu tư và hạn chế việc chia tách dự án thành nhiều đoạn, nhiều cơ quan quản lý khác nhau.

- Số vốn tiết kiệm chung 5% dự toán khi phân bổ chi đầu tư ngân sách từ đầu năm để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 ngày 13/11/2025 của Quốc hội là **757,915 tỷ đồng**.

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

1. Kết quả thực hiện, giải ngân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tính đến ngày **09/6/2026**, toàn tỉnh Bắc Ninh giải ngân được **2.669,709** tỷ đồng, đạt **14,42%** so với kế hoạch vốn tỉnh đã giao chi tiết, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt **16,87%** kế hoạch (*không bao gồm số vốn tiết kiệm chung 5%*), cụ thể:

- Nguồn vốn ngân sách trung ương: Giải ngân được 13,253 tỷ đồng (*Trong đó: Vốn ngân sách trung ương kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2026, giá trị giải ngân đạt 13,253 tỷ đồng; Vốn ngân sách trung ương thuộc kế hoạch giao năm 2026, giá trị giải ngân đạt 0 đồng*).

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: Giải ngân được 2.656,456 tỷ đồng (*Trong đó: Vốn ngân sách địa phương kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2026, giá trị giải ngân đạt 123,3 tỷ đồng; Vốn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch giao năm 2026, giá trị giải ngân đạt 2.533,156 tỷ đồng*).

2. Kết quả thực hiện, giải ngân theo đơn vị

- *Các đơn vị cấp tỉnh*: Giải ngân được 1.693,527 tỷ đồng, đạt 29,4% vốn kế hoạch được giao. Có 18 đơn vị cấp tỉnh được giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026, trong đó có 05 đơn vị có kết quả giải ngân đạt trên 30% gồm: *Sở Nông nghiệp và môi trường, Ban QLDA Giao thông và nông nghiệp số 1, Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương*; 09 đơn vị có kết quả giải ngân thấp hơn bình quân chung cả tỉnh, trong đó có 01 đơn vị giải ngân dưới 10% gồm: *Ban QLDA Dân dụng và PTĐT số 2*.

- *Cấp xã*: Giải ngân được 1.054,376 tỷ đồng, đạt 10,8% vốn kế hoạch được giao (kế hoạch vốn năm 2026 của cấp xã bao gồm cả số vốn nhận chuyển giao từ các Ban QLDA khu vực chuyển về). Có 85 xã, phường có giá trị giải ngân, trong đó có 16 xã, phường có kết quả giải ngân trên 30% gồm: *Bồng Lai, Từ Sơn, Trung Chính, Phúc Hòa, Phù Lãng, Nhã Nam, Võ Cường, Tam Đa, Ngọc Thiệp, Sơn Hải, Lục Nam, Nhân Hòa, Bảo Đài, Đồng Nguyên, Đào Viên, Ninh Xá*; 12 xã, phường giải ngân dưới 3% gồm: *Yên Thế, Đa Mai, Tiền Phong, Bắc Giang, Vũ Ninh, Trí Quả, Sơn Động*; 14 xã, phường chưa có giá trị giải ngân.

(Chi tiết tại Biểu số 01, 02, 03 kèm theo)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh lũy kế đến ngày 09/6/2026, Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, THQH Huy.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hưởng